Проект протокола совещания

Пункт 1. Проект протокола от 18 октября 2026 года. Статус: не утверждён.

Пункт 2. Предложение: завершить пилот 25 ноября 2026 года.

Пункт 3. Предложение: установить предел расходов 240 000 руб.

Пункт 4. Решение об изменении плана не принято; требуется согласование директора и финансового отдела.